

Interprovinciaal Ganzenplan | planning schrijfrondes

Datum update: 14 oktober 2024

Deze planning is onder voorbehoud.

Schrijfronde 1: hoofdstuk 1, 3, 4 en 5 + bijlagen	Wanneer	Status
Teksten na verwerking feedback op website	29 jan.	<i>gereed</i>
Schrijfronde 2: hoofdstuk 6, 7 en 8 (+1/3/4/5 en bijlagen voor Utrecht/Zeeland)	Wanneer	Status
Teksten na verwerken feedback op website	29 jan.	<i>gereed</i>
Schrijfronde 3: hoofdstuk 9	Wanneer	Status
Publicatie conceptteksten op website	06 mrt.	<i>gereed</i>
Feedback / reactietermijn belanghebbenden	06 - 20 mrt.	<i>gereed</i>
Teksten na verwerken feedback op website	05 apr.	<i>gereed</i>
Schrijfronde 4: hoofdstuk 2 en 10	Wanneer	Status
Publicatie conceptteksten op website	22 apr.	<i>gereed</i>
Feedback / reactietermijn belanghebbenden	22 apr.- 03 mei.	<i>gereed</i>
Teksten na verwerken feedback op website	14 mei	<i>gereed</i>
Schrijfronde 5: hoofdstuk 11	Wanneer	Status
Publicatie conceptteksten op website	6 sept.	<i>gereed</i>
Feedback / reactietermijn belanghebbenden	6 sept.- 20 sept.	<i>gereed</i>
Teksten na feedback op website	14 okt.	<i>gereed</i>
CONCEPT faunabeheerplan ganzen 2025-2031	Wanneer	Status
Publicatie concept FBP op website	14 okt.	<i>gereed</i>
Formele consultatie wildbeheereenheden	14 okt.- 8 nov.	<i>open</i>

Vervolg: zie document 'Toelichting proces en besluitvorming'